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O sistema 

• 2 linhas metroviárias
• 41 km de extensão
• 23 estações
• 40 trens
• 500 mil passageiros/dia
• Conclusão em 2017
• 10 terminais de ônibus integrados
• 8,5 mil colaboradores diretos, indiretos e terceiros
• Investimento inicial: R$ 3,6 bilhões (abril 2013) 



• Out. 2013: assinatura do contrato de concessão entre Governo do 
Estado da Bahia e Grupo CCR - Parceria Público-Privada (PPP);

• Nov. 2013: revitalização de seis trens, quatro estações, 5,5 km de via 
de trilhos, sub-estações de energia, sistemas, entre outros;

• Abr. 2014: assume a gestão de 4 terminais de ônibus;

• Jun. 2014: operação assistida inicia 8 meses após a assinatura do 
contrato;

• Ago. 2014: inauguração da 1ª estação totalmente construída pela 
atual gestão. Cinco estações em operação em 7 km de linha;

• Fev. 2015: início das obras da Linha 2 do metrô;

• Dez. 2015: inauguração da 8ª estação do metrô - Pirajá, concluindo a 
Linha 1;

• Jan. 2016: início da operação comercial. 

Breve histórico



Linha 1
Os grandes desafios

• Projeto original, de 1999, foi totalmente revisado, revitalizado 
em tempo recorde: 8 meses;

• Mudança do traçado de “Y” para “T” para ganhos 
operacionais;

• Estações novas com estrutura mista (concreto e metálica);

• Trilhos em lastro de brita x trilhos em LVT (low vibration track);

• Desafio construção Estação Bonocô;

• Construção do Pátio Pirajá.



Linha 1
Os grandes desafios



Linha 2
Planejamento

• Via totalmente nova a ser construída sobre parte da via exclusiva de ônibus; 
• Falta de espaço para implantar faixa de domínio do projeto;
• Termo de Compromisso: melhorias no viário, paisagismo e retornos em desnível;
• Mapeamento de mais de 700 pontos de interferências de serviços públicos;
• Harmonia institucional: negociação com Prefeitura, Governo do Estado e empresários de 
ônibus;

• Meio ambiente: fauna e flora recuperadas,  cerca de 6 mil árvores plantadas ao longo da 
Avenida Paralela. 



Linha 2
Planejamento



Linha 2
Concepção

• Obras faseadas devido à interferência com o meio urbano, avenidas com 
tráfego intenso;

• Execução durante a madrugada para evitar impacto no viário;

• 7 passagens inferiores no Complexo Viário da Rótula do Abacaxi;

• Estruturas pré-moldadas nas estações típicas;

• Revestimento lateral  com brises privilegiando a ventilação e iluminação 
naturais;

• Cobertura das estações com telha-autoportante (sem uso de estruturas 
intermediárias como pilares);

• Elevados em viga metálica confere maior agilidade à montagem.



Implantação de Sistemas 

• Planejamento integrado mesclando implantação, obras, frentes de serviço, atuação 
conjunta e sinérgica com parceiros estratégicos (fornecedores alinhados com o 
compromisso da prestação do serviço) com presença física em nossas instalações;

• Gestão de acesso de várias equipes trabalhando no mesmo espaço com harmonia;

• Índice de produtividade por estação;

• Trens ultra modernos fabricados pela Hyundai-Rotem;

• Sinalização em CBTC tendência mundial.
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Raio X dos novos trens





Tarifa pública do Metrô R$ 3,30

Política Tarifária

Integração Municipal
Tarifa Integrada Municipal: R$ 3,30
Matriz de integração: atualmente 177 das 700 linhas de Salvador 
Tipos de uso OM/MO e OMO em até 2 horas. 
Uso obrigatório do cartão do Metrô ou SalvadorCARD

Integração Metropolitana
Tarifa integrada Metropolitana = tarifa ônibus intermunicipal
Matriz de integração: atualmente 17 linhas metropolitanas
Tipos de uso OM/MO em até 3 horas. 
Uso obrigatório do cartão do Metrô ou Metropasse



Política Tarifária
Interoperabilidade dos cartões  

Apenas o cartão do Metrô
é aceito em todos os 
sistemas de ônibus

Ônibus Urbanos Ônibus Metropolitanos
Metrô



Tipo de Passageiros 

Período: de 1/6/2016 a 2/8/2016
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Pirajá (12/6)

Integração Linhas 

Lapa(10/7)

43%

57%



Operação



Impactos para Salvador e Região 
Metropolitana

• 500 mil usuários por dia – redução significativa no tempo de viagem -> qualidade de vida;

• Redução significativa dos congestionamentos – uso de energia limpa com eficiência;

• Mudança de cultura – do veículo particular para o transporte público em todas as classes;

• Modelo de Parceria Público Privada para o mercado nacional e internacional;

• Promoção do desenvolvimento socioeconômico da região;

• Serviço público de qualidade e respeito ao cidadão;

• A região que era desprovida de tecnologia metroferroviária;

• Transferência de conhecimento e know-how para a Bahia.



Linha 2

23 km de extensão
13 estações e 12 em construção

12 bicicletários
12 km de ciclovia e 

pista de cooper
6 mil árvores

2 lagoas artificiais recuperadas
Via expressa (ligação Iguatemi-Paralela)

Av. Paralela sem semáforos e sem retornos 
em nível (16 retornos seguros no total)

27 minutos do centro até o aeroporto



Linha 2



Destaques
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